


# Baustelleninformation

Fernwärmebaumaßnahmen 2023

Ansgar Fandrey / Gunther Heid


03.05.2023

# FW-Baumaßnahmen in 2023




- 1** Werder-, Luisen-, Marien- und Schützenstraße  
Im Bau bis Mitte Oktober
- 2** Philipp-Reis-Straße  
Im Bau bis Ende Mai
- 3** Kronprinzenstraße / Ebertstraße  
Mai bis Ende August

# Werder-, Luisen-, Marien- und Schützenstraße



- 1** **Luisenstr. Ost**  
Im Bau bis ca. Mitte Mai
- 2** **Werderstr. Ost**  
2 Abschnitte, Vollsperrung  
Mitte Juni – ca. Ende August
- 3** **Marienstr./Luisenstr.**  
Im Bau bis ca. Mitte Juni
- 4** **Luisenstr. West**  
Halbseitige Sperrung  
Ende Juni – ca. Mitte August
- 5** **Schützenstraße**  
Im Bau bis Ende Mai 2023;
- 6** **Marienstraße**  
von Nord nach Süd; 4 Abschnitte; Vollsperrung;  
ca. 15 Wochen  
Baubeginn ca. Mitte Juni 2023
- 7** **Werderstr. West**  
3 Abschnitte, halbseitige Sperrung  
Mitte Juli – ca. Mitte Oktober

# Philipp-Reis-Straße



# Kronprinzenstraße / Eberstraße



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Ansprechpartner**

Ansgar Fandrey / Gunther Heid

Abteilung Projektierung und Bauüberwachung (N-LP)

0721/599-3510

[ansgar.fandrey@netzservice-swka.de](mailto:ansgar.fandrey@netzservice-swka.de)